



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 546/23 del 04/09/2023

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO AEREAULICO A SERVIZIO DELLE CUCINE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI VIA MARTIRI, PISA (CUP C55I18000360002, CIG 90193689EC). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA CON MODIFICA IN AUMENTO DEL CONTRATTO AFFIDATO A AR.CO. LAVORI SOC. CONS. COOP. DI RAVENNA PER L'IMPORTO DI EURO 18.042,70 OLTRE I.V.A.

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "*Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 8/23 del 21 febbraio 2023 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo*"(Servizio)" con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area Affari Legali dell'Azienda dal 1 luglio 2023;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 230/22 del 19 aprile 2022, con la quale si affidava alla società AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.- Via Argirocastro, 15 – Ravenna, l'appalto dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto aeraulico a servizio delle cucine della Mensa Universitaria di Via Martiri, Pisa, per l'importo di Euro 272.416,76 al netto di Iva, comprensivo di costi della sicurezza pari a Euro 1.040,00;
- Visto il contratto del 1 giugno 2022, n. 1776 di Raccolta, stipulato con la società suddetta per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi;
- Rilevato che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto è emersa la necessità di realizzare ulteriori interventi di completamento e miglioramento degli impianti esistenti oggetto dell'appalto di cui trattasi, in seguito al verificarsi di rinvenimenti non prevedibili al momento della predisposizione della progettazione delle opere, che ne hanno evidenziato l'indispensabilità di darvi esecuzione;
- Vista la documentazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea Franci, Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, in data 3 agosto 2023, prot. n. 15245, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione di accompagnamento del RUP
 - Relazione di Perizia Suppletiva della Direzione Lavori
 - Riepilogo costi
 - Quadro economico
 - Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatriceche rimangono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in n. di 11 (undici) pagine, con cui si attesta come per tali ulteriori lavori si configuri la fattispecie della modifica del contratto stipulato con AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. prevista dall'art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché la necessità di modifica è determinata da circostanze non prevedibili in sede di progettazione;

- Rilevato che, come emerge dalla documentazione sopracitata, la variazione in aumento del contratto iniziale con la ditta appaltatrice risulta pari a Euro 18.042,70 al netto del ribasso e di Iva (e, pertanto, di Euro 22.012,09 compreso Iva 22%), pari al 6,623% rispetto all'importo originario e, pertanto, contenuta entro il limite del 15% di tale importo stabilito al riguardo dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Accertata l'esistenza delle ulteriori condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, in quanto tale modifica risulta:
 - al di sotto delle soglie di importo fissate dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - tale da non alterare la natura complessiva del contratto in oggetto, il cui equilibrio economico viene mantenuto;
- Dato atto che la procedura di cui alla presente determinazione è assoggettata alla disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della data di affidamento della stessa, antecedente al 1 luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il D.Lgs. 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2020, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", stante il disposto dell'art. 226, co. 2 del predetto D.Lgs. 36/2023 che sancisce che a decorrere dalla sopradde data di acquisizione di efficacia del nuovo codice le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso a tale data;
- Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 22.012,09 Iva compresa, sono previsti nel *Piano degli Investimenti 2023 -2025* allegato al Bilancio economico previsionale per l'esercizio 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione n. 8 dell'8 maggio 2023;
- Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025, di cui al PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 9 del 30 marzo 2023;

DETERMINA

1. Di prendere atto della seguente documentazione, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea Franci, Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, in data 3 agosto 2023, prot. n. 15245, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione di accompagnamento del RUP
 - Relazione di Perizia Suppletiva della Direzione Lavori
 - Riepilogo costi
 - Quadro economico
 - Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice
 che rimangono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in n. di 11 (undici) pagine, con cui si attesta la necessità di realizzare ulteriori interventi di completamento e di miglioramento degli impianti esistenti, resi necessari nel corso dell'esecuzione dell'appalto dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto aerulico a servizio della Mensa Universitaria posta in Via Martiri, Pisa affidati in appalto con la Determinazione Dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 230/22 del 19 aprile 2022 richiamata in narrativa e che per tali interventi si configura la fattispecie della modifica del contratto stipulato con l'appaltatore AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons., come prevista dall'art. 106,

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

- comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto determinata da circostanze non prevedibili in sede di progettazione;
2. Di autorizzare, sulla scorta della documentazione di cui al punto precedente, la conseguente modifica in aumento del contratto del 1 giugno 2022, n. 1776 di Raccolta, stipulato con la società AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.- Via Argirocastro, 15 – Ravenna per l'importo di Euro 272.416,76 al netto di Iva, comprensivo di costi della sicurezza pari a Euro 1.040,00, in ragione dell'esecuzione delle ulteriori lavorazioni di cui al precedente punto 1., per un importo di Euro 18.042,70 al netto del ribasso e di Iva (e, pertanto, di Euro 22.012,09 compreso Iva 22%), pari al 6,623% rispetto all'importo originario e, pertanto, contenuto entro il limite del 15% di tale importo, come stabilito al riguardo dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
 3. Di dare atto che la procedura di cui al presente atto è assoggettata alla disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della data di affidamento della stessa, antecedente al 1 luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il D.Lgs. 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2020, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", stante il disposto dell'art. 226, co. 2 del predetto D.Lgs. 36/2023 che sancisce che a decorrere dalla sopraddetta data di acquisizione di efficacia del nuovo codice le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso a tale data;
 4. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione per l'importo di Euro 22.012,09 Iva compresa, sono previsti nel *Piano degli Investimenti 2023 -2025* allegato al Bilancio economico previsionale per l'esercizio 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione n. 8 dell'8 maggio 2023, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di Generale: Codice 10090 Impianti generici
 - Centro di costo: PI6001 Mensa Martiri
 - Codice intervento: MEN-02-019;
 5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 – 2025, di cui al PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 9 del 30 marzo 2023.

Il Dirigente ad interim
Area Affari Legali
Dr. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*