

- Al Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici
- Al Coordinatore Servizio Approvvigionamenti e Contratti
- Al Coordinatore Servizio Manutenzione e Patrimonio

**Proposta di variazione ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e punto 5 della lettera d'ordine contratto nn. 255/R del 6 luglio 2022 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) D.L. 16 luglio 2020 dei lavori di ripristino e di adeguamento dell'impianto idrico antincendio della RU "P. Calamandrei" di Firenze (CUP C16B19001300002, CIG 9244239B57).**

**Ditta esecutrice: AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS.**(capogruppo) Via Argirocastro, 15  
48122 Ravenna

La sottoscritta Barbara Innocenti nella sua qualità di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016

#### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale n. 326/22 del 30 maggio 2022, sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 i lavori di ripristino e di adeguamento dell'impianto idrico antincendio della RU "P. Calamandrei" per un importo di affidamento di **€ 77.938,00** oltre Iva 10% (e, pertanto, di Euro 85.731,80 Iva compresa);
- in data 03 agosto 2022 sono iniziati i lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori sono emersi ulteriori necessità di approfondimento delle ricerche per il mancato funzionamento di una tratto della tubazione esistente, non prevedibile al momento della progettazione, che hanno comportato ulteriori lavori necessari per alimentare tutti i punti fissi di estinzione.
- Gli interventi aggiuntivi riguardano essenzialmente:
  - l'installazione di nuovi idranti
  - di un attacco motopompa;
  - la sostituzione di quello esistente risultato non rimpiegabile al momento del collaudo;
  - rifacimento del tratto di tubazione interrata;

- Dalla contabilità finale l'importo complessivo dei lavori risulta € 86.427,68 (quarantamilasessantaquattro/10) + € 4.190 per la progettazione per un totale arrotondato di € **90.616,77** oltre iva, come da contabilità allegata;
- l'importo finale dei lavori risulta quindi incrementato di € **12.678,77** (dodicimilaseicentosettantaotto/77) rispetto a quanto previsto originariamente in sede di affidamento;
- risultano sussistere tutti i presupposti per procedere alla variazione dell'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante ricorso alla modifica della lettera d'ordine-contratto prot. n. 255 del 6 luglio 2022 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 in quanto:
  - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste al momento dell'affidamento poiché dovuta alla ricerca delle cause per il ripristino e l'adeguamento dell'impianto idrico;
  - la modifica non altera la natura generale del contratto in quanto avente per oggetto la stessa tipologia di prestazioni prevista originariamente e risulta entro i limiti previsti dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 (16,27%);
- la copertura economica dell'intervento di cui si richiede l'affidamento è prevista nel PDI 2023/2025, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 2 del 31 gennaio 2023, variato con deliberazione del C.d.A. n. 18\_23 del 08/05/2023 nella commessa **SIFIPI-00-023**;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

- la sottoscritta RUP propone l'affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 5 della lettera d'ordine della variazione a favore di **AR.CO LAVORI Soc. Coop. Cons.** (capogruppo) per i lavori aggiuntivi descritti in premessa ;
- l'importo variato in aumento della lettera d'ordine ammonta ad € **12.678,77** (dodicimilaseicentosettantotto/77) oltre IVA, come da contabilità e quadro comparativo allegati;
- l'importo della modifica da apportare alla lettera d'ordine risulta quindi pari al **16,27 %** circa e pertanto contenuto entro il limite del 20% dell'importo originario pari a Euro 77.938,00 oltre IVA, come previsto dalla sopra richiamata normativa;

Il Responsabile Unico del Procedimento