

Immobile	imponibile mensile	imponibile fine anno (dicembre + svincolo 10%)	oneri per la sicurezza	Imp fatt. fine anno con sicurezza	importo annuo	Riduzioni	Contabilizzati
P.ZZA DEI CAVALIERI	€ 2.722,49	€ 6.352,47	€ 1.192,52	€ 7.544,99	€ 37.492,35		
Edile	€ 795,49	€ 1.856,15			€ 10.606,56	€ 9.545,91	
Gestione Tecnica	€ 113,25	€ 264,26			€ 1.510,00	€ 1.359,04	
Climatizzazione	€ 999,71	€ 2.332,66			€ 13.329,47	€ 11.996,52	
Impianti	€ 814,03	€ 1.899,41			€ 10.853,75	€ 9.768,37	
Impianti elevatori	€ -	€ -			€ -	€ -	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 1.192,52		€ -	€ -	
UFFICIO TECNICO	€ 278,28	€ 649,32	€ 121,89	€ 771,20	€ 3.832,26		
Edile	€ 81,31	€ 189,73			€ 1.084,15	€ 975,73	
Gestione Tecnica	€ 11,58	€ 27,01			€ 154,35	€ 138,91	
Climatizzazione	€ 102,19	€ 238,43			€ 1.362,47	€ 1.226,22	
Impianti	€ 83,21	€ 194,15			€ 1.109,41	€ 998,47	
Impianti elevatori	€ -	€ -			€ -	€ -	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 121,89		€ -	€ -	
UFFICI AMMINISTRATIVI	€ 981,01	€ 2.456,58	€ 461,17	€ 2.917,74	€ 13.708,90		
Edile	€ 307,63	€ 717,80			€ 4.101,69	€ 3.691,52	
Gestione Tecnica	€ 43,80	€ 102,19			€ 583,95	€ 525,56	
Climatizzazione	€ 314,80	€ 902,07			€ 4.364,82	€ 3.777,55	
Impianti	€ 314,80	€ 734,52			€ 4.197,27	€ 3.777,55	
Impianti elevatori	€ -	€ -			€ -	€ -	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 461,17		€ -	€ -	
UFFICI NETTUNO	€ 152,75	€ 356,41	€ 67,05	€ 423,45	€ 2.103,67		
Edile	€ 44,72	€ 104,35			€ 596,28	€ 536,65	
Gestione Tecnica	€ 6,37	€ 14,86			€ 84,89	€ 76,40	
Climatizzazione	€ 55,90	€ 130,42			€ 745,28	€ 670,75	
Impianti	€ 45,76	€ 106,78			€ 610,18	€ 549,16	
Impianti elevatori	€ -	€ -			€ -	€ -	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 67,05		€ -	€ -	
FASCETTI	€ 11.002,80	€ 25.673,21	€ 4.385,72	€ 30.058,93	€ 151.089,77		
Edile	€ 3.214,94	€ 7.501,54			€ 42.865,93	€ 38.579,34	
Gestione Tecnica	€ 457,71	€ 1.067,98			€ 6.102,77	€ 5.492,49	
Climatizzazione	€ 4.040,28	€ 9.427,33			€ 53.870,44	€ 48.483,40	
Impianti	€ 3.289,87	€ 7.676,36			€ 43.864,91	€ 39.478,42	
Impianti elevatori	€ -	€ -			€ -	€ -	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 4.385,72		€ -	€ -	
CAMPALDINO-TOLTA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Edile	€ -	€ -			€ -	€ -	
Gestione Tecnica	€ -	€ -			€ -	€ -	
Climatizzazione	€ -	€ -			€ -	€ -	
Impianti	€ -	€ -			€ -	€ -	
Impianti elevatori	€ -	€ -			€ -	€ -	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -			€ -	€ -	
NETTUNO	€ 12.525,77	€ 29.226,79	€ 5.271,90	€ 34.498,68	€ 172.282,11		
Edile	€ 3.516,70	€ 8.205,63			€ 46.889,32	€ 42.200,39	
Gestione Tecnica	€ 500,67	€ 1.168,23			€ 6.675,57	€ 6.008,02	
Climatizzazione	€ 4.419,50	€ 10.312,17			€ 58.926,71	€ 53.034,04	
Impianti	€ 3.598,65	€ 8.396,86			€ 47.982,06	€ 43.183,86	
Impianti elevatori	€ 490,24	€ 1.143,90			€ 6.536,55	€ 5.882,89	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 5.271,90		€ -	€ -	
DON BOSCO	€ 8.752,45	€ 20.536,78	€ 3.640,55	€ 24.177,33	€ 120.454,33		
Edile	€ 2.428,49	€ 5.666,47			€ 32.379,83	€ 29.141,85	
Gestione Tecnica	€ 345,74	€ 806,73			€ 4.609,88	€ 4.148,89	
Climatizzazione	€ 3.051,93	€ 7.121,16			€ 40.692,36	€ 36.623,12	€ 23.059,00
Impianti	€ 2.485,08	€ 5.798,53			€ 33.134,43	€ 29.820,99	
Impianti elevatori	€ 441,22	€ 1.143,90			€ 5.997,28	€ 5.294,60	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 3.640,55		€ -	€ -	
RIST. MARTIRI	€ 18.847,82	€ 48.996,37	€ 8.419,53	€ 58.815,90	€ 261.141,91		
Edile	€ 3.214,94	€ 6.878,96			€ 42.243,32	€ 38.579,30	
Gestione Tecnica	€ 457,71	€ 979,35			€ 6.014,12	€ 5.492,47	
Climatizzazione	€ 4.040,28	€ 8.644,92			€ 53.088,09	€ 48.483,46	
Impianti	€ 3.289,87	€ 7.039,27			€ 43.227,86	€ 39.478,46	
Impianti elevatori	€ 2.451,20	€ 5.719,48			€ 32.682,73	€ 29.414,45	
Presidio	€ 5.393,81	€ 11.541,03			€ 70.872,90	€ 64.725,68	€ 5.240,81
Sicurezza	€ -	€ -	€ 8.419,53		€ 8.193,37	€ 2.451,17	
RIST. BETTI	€ 810,61	€ 1.891,43	€ 355,07	€ 2.246,50	€ 11.163,25		
Edile	€ 236,86	€ 552,66			€ 3.158,08	€ 2.842,27	
Gestione Tecnica	€ 33,72	€ 78,68			€ 449,61	€ 404,65	
Climatizzazione	€ 297,66	€ 694,54			€ 3.968,82	€ 3.571,94	
Impianti	€ 242,38	€ 565,54			€ 3.231,68	€ 2.908,51	
Impianti elevatori	€ -	€ -			€ -	€ -	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 355,07		€ -	€ -	
RIST. CAMMEO	€ 3.924,40	€ 9.156,93	€ 1.504,25	€ 10.661,18	€ 53.829,56		
Edile	€ 1.003,44	€ 2.341,35			€ 13.379,17	€ 12.041,25	
Gestione Tecnica	€ 142,86	€ 333,34			€ 1.904,77	€ 1.714,30	
Climatizzazione	€ 1.261,04	€ 2.942,42			€ 16.813,86	€ 15.132,47	
Impianti	€ 1.026,82	€ 2.395,92			€ 13.690,96	€ 12.321,87	
Impianti elevatori	€ 490,24	€ 1.143,90			€ 6.536,55	€ 5.882,89	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 1.504,25		€ -	€ -	
EX AEDES	€ 2.729,86	€ 6.369,68	€ 981,02	€ 7.350,70	€ 37.379,21		
Edile	€ 654,40	€ 1.526,94			€ 8.725,37	€ 7.852,83	
Gestione Tecnica	€ 93,17	€ 217,39			€ 1.242,22	€ 1.118,00	
Climatizzazione	€ 822,40	€ 1.918,93			€ 10.965,34	€ 9.868,81	
Impianti	€ 669,65	€ 1.562,52			€ 8.928,71	€ 8.035,84	
Impianti elevatori	€ 490,24	€ 1.143,90			€ 6.536,55	€ 5.882,89	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 981,02		€ -	€ -	
ROSELLINI	€ 4.567,53	€ 10.657,57	€ 1.785,97	€ 12.443,54	€ 62.686,36		
Edile	€ 1.191,36	€ 2.779,83			€ 15.884,75	€ 14.296,27	
Gestione Tecnica	€ 169,61	€ 395,76			€ 2.261,49	€ 2.035,34	
Climatizzazione	€ 1.497,20	€ 3.493,47			€ 19.962,67	€ 17.966,40	
Impianti	€ 1.219,12	€ 2.844,61			€ 16.254,94	€ 14.629,44	
Impianti elevatori	€ 490,24	€ 1.143,90			€ 6.536,55	€ 5.882,89	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 1.785,97		€ -	€ -	
MARISCOGLIO	€ 7.859,62	€ 18.339,11	€ 3.013,26	€ 21.352,37	€ 107.808,17		
Edile	€ 2.010,04	€ 4.690,09			€ 26.800,49	€ 24.120,44	
Gestione Tecnica	€ 286,17	€ 667,72			€ 3.815,55	€ 3.434,00	
Climatizzazione	€ 2.526,05	€ 5.894,12			€ 33.680,70	€ 30.312,63	
Impianti	€ 2.056,88	€ 4.799,39			€ 24.682,56	€ 22.482,56	
Impianti elevatori	€ 980,48	€ 2.287,79			€ 13.073,10	€ 11.765,79	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 3.013,26		€ -	€ -	
LUNGARNO GAMBACORTI	€ 134,50	€ 313,84	€ 58,92	€ 372,75	€ 1.852,27		
Edile	€ 39,30	€ 91,70			€ 524,00	€ 471,60	
Gestione Tecnica	€ 5,60	€ 13,06			€ 74,60	€ 67,14	
Climatizzazione	€ 49,39	€ 115,24			€ 658,53	€ 592,67	
Impianti	€ 40,22	€ 93,84			€ 536,22	€ 482,59	
Impianti elevatori	€ -	€ -			€ -	€ -	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 58,92		€ -	€ -	
BRUSCHI	€ 3.293,63	€ 7.685,15	€ 1.227,97	€ 8.913,11	€ 45.143,10		
Edile	€ 819,13	€ 1.911,31			€ 10.921,77	€ 9.829,59	
Gestione Tecnica	€ 116,62	€ 272,11			€ 1.554,92	€ 1.399,43	
Climatizzazione	€ 1.029,42	€ 2.401,98			€ 13.725,60	€ 12.353,04	
Impianti	€ 838,22	€ 1.955,85			€ 11.176,30	€ 10.058,67	
Impianti elevatori	€ 490,24	€ 1.143,90			€ 6.536,55	€ 5.882,89	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 1.227,97		€ -	€ -	
BUTI 2016 RIDOTTO	€ 3.733,37	€ 8.711,21	€ 1.472,48	€ 10.183,68	€ 51.250,79		
Edile	€ 954,20	€ 2.226,47			€ 12.722,66	€ 11.450,39	
Gestione Tecnica	€ 135,85	€ 316,98			€ 1.811,31	€ 1.630,18	
Climatizzazione	€ 1.199,16	€ 2.798,04			€ 15.988,81	€ 14.389,93	
Impianti	€ 976,44	€ 2.278,36			€ 13.019,16	€ 11.717,24	
Impianti elevatori	€ 467,73	€ 1.091,36			€ 6.236,39	€ 5.612,75	
Presidio	€ -	€ -			€ -	€ -	
Sicurezza	€ -	€ -	€ 1.472,48		€ -	€ -	
TOTALE MENSILE						987.802,83	
TOTALE ANNUO							€ 137.760,71

Edile	€ 272.883,35
Gestione Tecnica	€ 38.850,05
Climatizzazione	€ 342.143,95
Impianti	€ 279.242,90
Impianti elevatori	€ 90.672,24
Presidio	€ 79.066,27
Sicurezza	€ 30.396,76
TOTALE	€ 1.133.255,52