



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 708/23 del 13/11/2023

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DELLE MENSE UNIVERSITARIE "MARTIRI" DI PISA E "P. CALAMANDREI" DI FIRENZE (CUP D67H22000040002 - CIG 95199249CD): APPROVAZIONE ULTIMAZIONE DEI LAVORI E MODIFICA IN AUMENTO DEL CONTRATTO AFFIDATO ALLA ALBERI ASCENSORI S.R.L. DI CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) PER L'IMPORTO DI EURO 2.400,00 OLTRE I.V.A.

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "*Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 8/23 del 21 febbraio 2023 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo*"(Servizio)" con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area Affari Legali dell'Azienda dal 1 luglio 2023;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 750 del 19 aprile 2022, con la quale si affidavano alla ALBERI ASCENSORI S.r.l. con sede in Via Peruzzi, 30 – Loc. Casetta, Castelnuovo Berardenga (SI), i lavori di sostituzione di n. 2 (due) impianti ascensore a servizio della Mensa Universitaria di Via Martiri, Pisa e della Mensa Universitaria "P. Calamandrei" posta in Viale Morgagni a Firenze, per l'importo complessivo di Euro 108.000,00 di cui Euro 3.240,00 per costi e al netto di IVA 4% (e, pertanto, di Euro 112.320,00 IVA compresa);
- Visto il contratto del 31 gennaio 2023, n. 1888 di Raccolta, stipulato con la società suddetta per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi;
- Rilevato che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto è emersa la necessità di realizzare ulteriori interventi di completamento e miglioramento degli impianti installati ad integrazione di quanto previsto dall'appalto;
- Vista la documentazione di ultimazione dei lavori trasmessa dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Cristina Agostini, del Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere dell'Azienda, in data 19 ottobre 2023, prot. n. 32266, costituita dai seguenti elaborati:
 - Riepilogo costi
 - Quadro economico
 - Verbali di consegna, interruzione e ripresa dei lavori
 - Certificato di ultimazione dei lavoriche rimangono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in n. di 15 (quindici) pagine, con cui si attesta come per tali ulteriori lavori possa configurarsi la fattispecie della modifica del contratto stipulato con ALBERI ASCENSORI S.r.l. prevista dall'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché seppur non previsti negli interventi originariamente affidati risultano necessari ai fini della compiuta realizzazione complessiva dell'appalto;

- Rilevato che, come emerge dalla documentazione sopracitata, la variazione in aumento del contratto iniziale con la ditta appaltatrice risulta pari a Euro 2.400,00 al netto del ribasso e di Iva (e, pertanto, di Euro 2.496,00 compreso Iva 4%), pari al 2,3 % rispetto all'importo originario e quindi contenuta entro il limite del 15% di tale importo, come stabilito al riguardo dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Accertata l'esistenza delle ulteriori condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, in quanto tale modifica risulta:
 - al di sotto delle soglie di importo fissate dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - tale da non alterare la natura complessiva del contratto in oggetto
 - contenuta nel limite del quinto dell'importo del contratto originario ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che la procedura di cui al presente atto è assoggettata alla disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della data di affidamento della stessa, antecedente al 1 luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il D.Lgs. 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2020, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", stante il disposto dell'art. 226, co. 2 del predetto D.Lgs. 36/2023 che sancisce che a decorrere dalla sopraddetta data di acquisizione di efficacia del nuovo codice le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso a tale data;
- Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 2.496,00 Iva compresa, sono previsti nel *Piano degli Investimenti 2023 -2025* allegato al Bilancio economico previsionale per l'esercizio 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione n. 8 dell'8 maggio 2023;
- Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025, di cui al PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 9 del 30 marzo 2023;

DETERMINA

1. Di prendere atto della seguente documentazione di ultimazione dei lavori, trasmessa dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Cristina Agostini del Servizio Tecnico Progettazione e Nuove Opere dell'Azienda, in data 19 ottobre 2023, prot. n. 32266, costituita dai seguenti elaborati:
 - Riepilogo costi
 - Quadro economico
 - Verbali di consegna, interruzione e ripresa dei lavori
 - Certificato di ultimazione dei lavori
 che rimangono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in n. di 15 (quindici) pagine, con cui si attesta la necessità di ulteriori interventi di completamento e di miglioramento degli impianti installati, resi necessari nel corso dell'appalto dei lavori di sostituzione di n. 2 (due) ascensori a servizio della Mensa Universitaria di Via Martiri, Pisa e della Mensa Universitaria "P. Calamandrei" posta in Viale Morgagni a Firenze e come, per tali interventi, si configuri la fattispecie della modifica del contratto stipulato con ALBERI ASCENSORI S.r.l., come previsto dall'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto necessari ai fini della compiuta realizzazione complessiva dell'appalto;

2. Di autorizzare la conseguente modifica in aumento del contratto del 31 gennaio 2023, n. 1888 di Raccolta, stipulato con la società ALBERI ASCENSORI S.r.l. con sede in Via Peruzzi, 30 – Loc. Casetta, Castelnuovo Berardenga (SI) per l'importo di Euro 108.000,00 comprensivo di costi della sicurezza pari a Euro 3.240,00 e al netto di IVA, in virtù dell'esecuzione delle ulteriori lavorazioni di cui al precedente punto 1., per un importo di Euro 2.400,00 al netto del ribasso e di Iva (e, pertanto, di Euro 2.496,00 compreso Iva 4%), pari al 2,3 % rispetto all'importo originario e, pertanto, contenuta entro il limite del 15% di tale importo, come stabilito al riguardo dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
3. Di dare atto che la procedura di cui al presente atto è assoggettata alla disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della data di affidamento della stessa, antecedente al 1 luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il D.Lgs. 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2020, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", stante il disposto dell'art. 226, co. 2 del predetto D.Lgs. 36/2023 che sancisce che a decorrere dalla sopraddetta data di acquisizione di efficacia del nuovo codice le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso a tale data;
4. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione per l'importo di Euro 2.496,00 Iva compresa, sono previsti nel *Piano degli Investimenti 2023 -2025* allegato al Bilancio economico previsionale per l'esercizio 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione n. 8 dell'8 maggio 2023, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di Generale: Codice 10030 Manutenzione straordinaria beni di terzi
 - Centro di costo: PI6001 Mensa Martiri
 - Centro di costo: FI6010 Preparazione pasti Calamandrei
 - Codice intervento: MEN-02-022
5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 – 2025, di cui al PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 9 del 30 marzo 2023.

Il Dirigente ad interim
Area Affari Legali
Dr. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*