

NOVEMBRE - DICEMBRE 2014

**INIZIA IL
PROCESSO**

attività
preparatorie
formazione
cabina di regia

individuazione
attori da
coinvolgere

piano di
comunicazione e
calendario delle
attività
contatti
preliminari

programmazione
con i docenti

GENNAIO '15

Lancio
campagna di
comunicazione;
apertura spazio
web

19 gennaio
incontro di
presentazione
con attori e
associazioni,
costituzione
Tavolo di
Garanzia (TdG)

24 gennaio
presentazione
alla cittadinanza
con sopralluogo
sull'area

**FEBBRAIO -
LUGLIO 2015**

1° incontro del
Tavolo di
Garanzia

**laboratori
facilitati:**
17 febbraio
con gli insegnanti
18 febbraio
con il personale
scolastico
21 febbraio pubblico
con famiglie,
associazioni, residenti,
cittadini

individuazione
delle linee guida
progettuali
confronti con
TdG e AC

approvazione
progetto
preliminare

14 luglio
laboratorio
pubblico finale
per la
presentazione
del progetto
preliminare

**MARZO -
GIUGNO '15**

Attività
laboratoriali
con una classe di
Scuola dell'Infanzia
(marzo), due classi di
Scuola Primaria
(febbraio) e tre classi
di Scuola Secondaria
di 1° grado (febbraio
e marzo)

individuazione di
ulteriori linee
guida
progettuali

confronti fra AC,
progettisti e
TdG

incontri di
restituzione a
bambini e
ragazzi alla
presenza degli
amministratori
(27 maggio
Primaria
3 giugno
Secondaria
10 giugno
Infanzia)



**IDEE IN GIOCO
TRA SCUOLA
E NATURA**

Percorso di progettazione
partecipata del nuovo polo
scolastico di Impruneta

GIUGNO - LUGLIO '15
**SI CONCLUDE
IL PROCESSO**

GIUGNO - LUGLIO

confronti e
verifiche di
fattibilità tecnica
interni all'AC

predisposizione
del Documento
Finale

atto di
recepimento
dell'AC

pubblicazione
esiti del
percorso

