TABELLA RIASSUNTIVA FASI
	Fasi
	Descrizione delle Fasi
	Note
	Ot

tobre
	Novembre
	Dicembre
	Gennaio
	Febbraio
	Marzo
	Apr

i

le
	Maggio
	Giugno

	F1

Iniziale
	Reperimento documentazione inerente al Piano Strutturale
Elaborazione delle schede tematiche
Elaborazione del Piano di Comunicazione (allegato1,docm.1bis)
Attivazione Pagina face-book e Stanza su Open Toscana

Realizzazione materiale informativo (depliant, Locandine, Manifesti)

Presentazione del Progetto nell’ambito della Manifestazione “Futuriamo”: interviste e diffusione Questionario sui “Valori” ( allegato 1, docum. 2 bis)

Presentazione del Progetto nelle Scuole

Estrazione dei nominativi del Comitato di Garanzia (allegato1,docum.3) 

Costituzione del Gruppo di Lavoro (Staff di Progetto) 

	Il reperimento della documentazione è stato più impegnativo del previsto assorbendo  anche il mese di gennaio.
Hanno aderito al progetto le scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi ed il Liceo Scientifico Michelangelo 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	F2
Comunicazione
	Fase trasversale  finalizzata a divulgare e promuovere tutte le fasi del progetto e a favorire la massima trasparenza.  Le modalità d’informazione sono state diverse:

· Realizzazione di un indirizzario email (mailing-list).
· Realizzazione di articoli sulla stampa locale,  conferenze stampa. 

· Diffusione di materiale cartaceo (Depliant, manifesti, locandine).
· Organizzazione di spazi dedicati su Open Toscana 
· Realizzazione di schede tematiche per rendere di facile lettura i contenuti del Quadro Conoscitivo di supporto ai contributi al Piano Strutturale.
· Apertura della  pagina face-book: Partecipiamo-Contribuiamo alla variante del Piano Strutturale di Forte dei Marmi.
· Attuazione di comunicazioni mirate (invio inviti, e-mail, comunicati stampa, volantini, manifesti, SMS…) che hanno integrato le comunicazioni tramite internet.
· Organizzazione di incontri con le Scuole del Comune.
· Partecipazione a “Futuriamo”.
· Organizzazione degli incontri nei quartieri (Vaiana e Caranna, Vittoria Apuana, Centro e Roma Imperiale).
·  Realizzazione delle passeggiate partecipative.

	· Gli incontri nelle Scuole sono stati realizzati 3-4 novembre 2015, 16-20 novembre 2015,

· Insieme alle scuole si è organizzata la prima passeggiata partecipativa il 29/11/2015

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	F3
 Preparatoria  incontri partecipati
	Organizzazione e realizzazione delle passeggiata/e partecipative

Avvio elaborazione Mappa di Comunità 
Incontri con le Associazioni e le Attività Produttive

Attivazione del Comitato di Garanzia e del Gruppo di Lavoro o Staff di Progetto 

Organizzazione incontri nei quartieri ,

	Il 29 novembre 2015 è stata svolta la prima passeggiata partecipativa ed avviata la Mappa di Comunità che è stata arricchita dai contributi raccolti negli incontri di Quartiere. Questi sono stati svolti nel 2016: il 26 febbraio, il 17 marzo, il 14 aprile.
 Il 20 marzo si è svolta la II passeggiata partecipativa in collaborazione con il WWF Toscana Nord.
Il 2 dicembre 2015 si è svolto un incontro con le Associazioni di Forte dei Marmi.

Il 21 gennaio si è svolto l’incontro con il Presidente dei balneari e degli Albergatori 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	F4 
Realizzazione degli incontri  partecipativi
	Realizzazione del primo incontro partecipativo per esaminare le informazioni raccolte nelle fase precedenti sulle criticità e gli effetti negativi che  possono danneggiare i valori  che costituiscono l’identità di Forte dei Marmi.

Realizzazione del secondo incontro partecipativo per identificare le invarianti strutturali della Variante al Piano Strutturale e le azioni utili alla loro  tutela.

Costituzione del Comitato di Monitoraggio
	Organizzazione del I Incontro Partecipativo, 27 aprile
Organizzazione del II Incontro Partecipativo, 15 maggio e nomina del Comitato di Monitoraggio
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	F5
 finale 
	Stesura del documento di osservazioni da presentare all’Amministrazione e del Report finale
Incontro con  l’Amministrazione ed i tecnici del Comune per illustrare e consegnare la Mappa di Comunità 

Organizzazione della conferenza stampa per la presentazione
	Presentazione del lavoro svolto al Comune 7 giugno
Organizzazione  Conferenza Stampa per la Consegna pubblica del lavoro svolto all’Amministrazione 18 giugno
Stesura del Report finale e suo invio all’Autorità per la Partecipazione
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	F6
 Controllo e Monitoraggio
	Osservazione dell’iter di progetto che è stato seguito dal Comitato di Garanzia anche in veste di Gruppo di Lavoro (Staff di progetto)

Osservazione dell’iter del procedimento amministrativo nei 6 mesi successivi alla chiusura del progetto da parte del comitato di Monitoraggio per riferire su quanto l’Amministrazione ha accolto del documento presentato
	 E’ stato concordato con il Comitato di Monitoraggio di andare anche oltre i 6 mesi previsti dal Progetto nell’eventualità che l’iter amministrativo fosse più lungo
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


