

Al Dirigente ad interim Area Affari  
Legali  
Dott. Enrico Carpitelli

Al Direttore di Esecuzione  
Sig. Angelo Bassi

Al Coordinatore Servizio  
Approvvigionamenti e Contratti  
Dott. Claudio Papini

LORO SEDI

Oggetto: **Fornitura e p.o. di arredi e complementi di arredo con applicazione dei criteri ambientali minimi, per l'allestimento della Residenza Universitaria Varlungo, Firenze. CUP n. C37C18000530002 - CIG n. 8950083224. Contratto n. 1885 di Raccolta del 24 gennaio 2023.**

RELAZIONE SULL'ESECUZIONE E SULLO STATO DI CONSISTENZA DELLA FORNITURA ALLA  
DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Rilevato che con determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 338 del 9 giugno 2021 è stato autorizzato lo svolgimento della procedura negoziata da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) per l'appalto della fornitura di arredi, complementi di arredo e elettrodomestici destinati alla residenza universitaria posta in via di Varlungo 8, Firenze per l'importo stimato di € 142.772,81 al netto di IVA, comprensivo di € 92,81 per costi della sicurezza previsti dal DUVRI;

Dato atto che con determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi tecnici e Informatici n. 758 del 21 dicembre 2022 veniva disposta l'aggiudicazione della procedura di gara a favore della società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. con sede in via M. Mattei, 11 - 82100 Benevento per l'importo complessivo al netto del ribasso di gara offerto di € 112.810,01 di cui € 92,81 per costi della sicurezza previsti dal DUVRI e oltre iva Iva al 22%; Evidenziato che a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto avvenuta in data 24 gennaio 2023, il Direttore dell'esecuzione procedeva, con apposito verbale redatto in data 30

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484





**DSU TOSCANA**

ARR/Servizio Residenze e Ristorazione  
GCI

marzo 2023, alla consegna dell'appalto, stabilendo, in base alle previsioni contenute nel Capitolato speciale di appalto, nel 29 giugno 2023 il termine ultimo entro cui completare la fornitura in oggetto;

Richiamata la nota prot. 7811/23 inviata dal RUP a mezzo pec in data 10 luglio 2023 con la quale veniva formalmente contestato il mancato rispetto del termine di esecuzione e la conseguente applicazione della penalità stabilita dall'art. 18 del Capitolato speciale di appalto nonché l'assegnazione di ulteriore termine, 30 luglio 2023, per il completamento della fornitura, pena la risoluzione del contratto;

Evidenziato che il fornitore non ha formulato alcuna controdeduzione e che in data 3 agosto 2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto il *Verbale di verifica esecuzione della fornitura* dal quale si evince che alla data del 30 luglio 2023 l'appalto risultava eseguito nella misura corrispondente al 17,79% dell'importo complessivo di contratto ovvero € 20.068,90 oltre iva;

Dato atto che il RUP, dopo aver accertato definitivamente un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore DA.FA. Arredo Design s.r.l. tale da causare un ritardo nella esecuzione delle prestazioni per negligenza dello stesso rispetto alle previsioni del contratto e idoneo a compromettere il buon esito e la regolare esecuzione delle prestazioni affidate, con nota prot. n. 32188 del 17 ottobre 2023 proponeva al Dirigente responsabile del contratto la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016;

Evidenziato che il Dirigente responsabile del contratto con determinazione dirigenziale n. 672 del 26 ottobre 2023 ha dichiarato risolto per gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'appaltatore, il contratto di appalto della fornitura di arredi, complementi di arredo e elettrodomestici destinati alla residenza universitaria sita in via di Varlungo 8, Firenze;

Preso atto che il Direttore di esecuzione, in data 5 dicembre 2023, alla presenza del rappresentante legale della DA.FA. Arredo Design s.r.l., sig. Fabiano De Luca, ha provveduto alla redazione del verbale dello stato di consistenza della fornitura il quale non presentava aggiornamenti rispetto a quanto rilevato in data 30 luglio 2023, ovvero l'appalto è risultato eseguito per un valore pari al 17,79% dell'importo complessivo pari ad € 20.068,90 oltre iva;

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





**DSU TOSCANA**

ARR/Servizio Residenze e Ristorazione  
GCI

Rilevato che ai sensi dell'art. 18 del Capitolato speciale di appalto l'entità delle penali è pari all'uno per mille del valore dei beni non forniti per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione del contratto e quindi:

- N. 67 giorni di ritardo conteggiati 5 settembre 2023 (data in cui l'Azienda ha comunicato l'avvio del procedimento di risoluzione con ciò dichiarando formalmente la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto);
- Valore dei beni non forniti € 92.741,11 pari alla differenza tra il valore complessivo dell'aggiudicazione (€ 112.810,01) e la consistenza della fornitura eseguita (€ 20.068,90);
- Entità delle penali pari ad € 6.213,64;

Dato atto che durante la fase esecutiva la Stazione Appaltante non ha concesso alcun pagamento anticipato per la fornitura in parola;

SI COMUNICA

Che l'importo finale a credito dell'Appaltatore ammonta ad € 13.855,26 oltre iva.

Il RUP

Dott. Giuseppe Cioffi



CIOFFI GIUSEPPE

10.01.2024

09:50:01

GMT+01:00

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

