



AGR /Approvvigionamenti e Contratti/
Forniture e Servizi
SGA

Al Direttore Dott. Francesco Piarulli

Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti e Contratti
Dott.ssa Sabrina Gazzetti

Oggetto: Richiesta proroga tecnica contratto di pulizia uffici e residenze per il mese di aprile 2019.

La sottoscritta Magda Beltrami in qualità di Dirigente dell'Area Servizi agli Studenti, nonché Responsabile Unico del Procedimento relativamente al contratto di appalto di cui in oggetto, atteso che il predetto contratto, stipulato tra l'Azienda e la ditta Colser Servizi s.c.r.l. , Via G. S. Sonnino 33/A Parma, aggiudicataria definitiva per il servizio in oggetto, repertorio n. 209, raccolta n. 679 del 17/11/2014, in scadenza il 30/09/2017 è stato prorogato fino al 31/03//2019, nelle more della stipula della convenzione-quadro per il servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi;

Tenuto conto che la convenzione-quadro di Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore per il servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi è stata stipulata, in relazione al lotto 3 presidi/edifici R.T. (Giunta Regionale), Agenzie ed Enti dipendenti di R.T. in data 14 settembre 2018, tra il predetto Soggetto Aggregatore ed il Consorzio Leonardo Servizi C.S. in qualità di capogruppo del RTI formato da Consi Copra soc. coop. (mandante) e l'Orologio soc. coop. (mandante);

Atteso che ad oggi, nonostante l'Azienda abbia presentato la richiesta di nulla osta preliminare alla stipula del contratto attuativo in data 29/11/2018 e lo stesso sia stato approvato dal Responsabile della Convenzione il giorno successivo, l'aggiudicatario non ha provveduto a presentare la Proposta Dettagliata di Intervento (PDI), preliminare alla stipula del contratto attuativo, a seguito della richiesta avanzata dal DSU in conformità a quanto prescritto dal Capitolato;

Tenuto conto delle difficoltà che a livello generale si riscontrano nel dare attuazione alla convenzione sopra richiamata;

Considerato che l'Azienda DSU negli atti di gara relativi all'appalto in essere aveva previsto la possibilità di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto;

Atteso che, stante l'imminente scadenza della proroga in essere, disposta fino al 31 marzo p.v., vi è la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione per il tempo strettamente necessario all'ultimazione della procedura per la stipula e avvio dei contratti attuativi;

Atteso, altresì, che non si ravvisano altre soluzioni atte ad assicurare la continuità del servizio in oggetto, imprescindibile per il regolare esercizio delle funzioni aziendali, se non

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it – info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

quella di disporre un'ulteriore proroga tecnica fino al 30/04/2019, fatta salva la facoltà di recesso in caso di attivazione in una data precedente del contratto attuativo della convenzione richiamata;

Propone

L'adozione della proroga tecnica del servizio di cui in oggetto alle stesse condizioni e prezzi attuali e con gli stessi standard di servizio fino al 30/04/2019, per un importo stimato di Euro 101.552,00 escluso IVA, tenuto conto delle prestazioni ordinarie e delle prestazioni a richiesta previste specificatamente per la mensilità presa in considerazione .

Pisa, 20 marzo 2019

Il Dirigente Area Servizi agli Studenti
Dott.ssa Magda Beltrami

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale

Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it – info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484