



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 613/20 del 30/11/2020

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA VARLUNGO DI FIRENZE. APPROVAZIONE VARIANTE CON AUMENTO DEL CONTRATTO STIPULATO CON L'ING. GIUSEPPE PERILLO PER L'IMPORTO DI € 11.908,73 OLTRE ONERI PREVIDENZIALI E I.V.A. (CUP C14H15000630002 - CIG 6511455EA3).

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante *"Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto 2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali; Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo"*;
- Richiamato il provvedimento del Direttore n. 108 del 13 aprile 2016 con il quale, a seguito di svolgimento di gara con procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dall'art. 92, comma 2 e dall'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., si aggiudicava all'Ing. Giuseppe Perillo di Palo del Colle (BA) l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi della Residenza Universitaria di Via di Varlungo – Firenze, per l'importo di Euro 35.516,32 al netto di oneri previdenziali e Iva (e, pertanto, di Euro 45.063,11 oneri previdenziali e Iva compresi);
- Visto il contratto n. 957 di Raccolta stipulato il 6 giugno 2016 con l'Ing. Giuseppe Perillo per l'affidamento in appalto dei servizi sopraindicati;
- Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 82 del 2 marzo 2018 con cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori sopracitati predisposto dall'Ing. Giuseppe Perillo, autorizzando contestualmente lo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento in appalto;
- Richiamati altresì il provvedimento del Direttore n. 425 del 27 settembre 2018 e la Determinazione Dirigenziale n. 133 del 14 aprile 2019, con i quali a seguito di svolgimento della procedura di gara suddetta si disponeva l'affidamento in appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta APPALTI E SERVIZI S.r.l., Via Arno, 1 – 04024 GAETA (LT) per l'importo di € 313.676.93 al netto di Iva;
- Rilevato che nel corso dell'esecuzione dell'appalto è emersa la necessità di intervenire con ulteriori lavorazioni e di variare alcuni interventi a seguito del verificarsi di rinvenimenti non prevedibili al momento della predisposizione della progettazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

- Richiamata a tale proposito la propria Determinazione n. 241 del 9 aprile 2020 di approvazione della *Perizia suppletiva n. 1* predisposta dall'Ing. Giuseppe Perillo e della variazione in aumento del contratto di lavori con la ditta Appalti e Servizi S.r.l., di Euro 62.104,41 al netto del ribasso e di Iva;
- Preso atto della RDI n. 45/I del 20 novembre 2020, inserita dai Servizi Tecnici Manutentivi sul sistema workflow;
- Vista la Relazione tecnica trasmessa a corredo della predetta richiesta dalla Responsabile del procedimento, Geom. Barbara Innocenti, Coordinatrice dei Servizi Tecnici Manutentivi dell'Azienda, che rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in numero di 6 (sei) pagine, riguardante i servizi ulteriori di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza connessi alla predisposizione della perizia suppletiva richiamata ai commi precedenti, svolti dall'Ing. Giuseppe Perillo e stimati in un importo di Euro 22.787,48 al netto di oneri previdenziali e Iva, come risultante dallo schema di calcolo allegato alla predetta relazione;
- Accertata da parte della Responsabile del procedimento l'esistenza delle condizioni previste, ai fini dell'ammissibilità della variante all'appalto di servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 311, comma 2 lett. b) del DPR 207/2010 e s.m., quale normativa applicabile all'appalto di cui trattasi, come chiarito con Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti e Presidente ANAC del 22 aprile 2016 (procedura indetta prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016), in quanto dovute a circostanze sopravvenute e non prevedibili in fase di progettazione e finalizzate al miglioramento della prestazione oggetto di contratto;
- Rilevato come, dalla documentazione sopracitata, emerge la necessità di una variazione in aumento del contratto con l'Ing. Giuseppe Perillo di Euro 11.908,73 oltre oneri previdenziali 4% e Iva (e, pertanto, di Euro 15.109,80 al lordo di questi);
- Verificato che la variazione risulta superiore al limite del quinto dell'importo contrattuale ed acquisita a tale riguardo la disponibilità dell'operatore economico ad eseguire i servizi aggiuntivi agli stessi patti e condizioni del contratto originario, con applicazione del ribasso contrattuale concordato del 47,74%, ai sensi dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.;
- Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 15.109,80 lordi, risultano compresi nelle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nel Quadro Economico dell'intervento, approvato con il provvedimento del Direttore n. 82 del 2 marzo 2018, nonché previsti nel Piano degli Investimenti 2020 - 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 20 dicembre 2019 e variato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30 aprile 2020;
- Dato atto infine che la presente determinazione è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 7/20 del 30 gennaio 2020;

DETERMINA

1. Di prendere atto della Relazione tecnica trasmessa dalla Responsabile del procedimento Geom. Barbara Innocenti Coordinatrice dei Servizi Tecnici Manutentivi dell'Azienda, con RDI n. 45/I del 20 novembre 2020, che in numero di 6 (sei) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riguardante la variante ai servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, stimati in un importo di Euro 22.787,48 al netto di oneri previdenziali e Iva, connessi alla predisposizione della Perizia suppletiva n. 1 predisposta dall'Ing. Giuseppe Perillo e approvata con la propria Determinazione n. 241 del 9 aprile 2020, in riferimento all'appalto dei lavori per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, in corso di esecuzione presso la Residenza Universitaria di Via di Varlungo – Firenze;
2. Di autorizzare la modifica in aumento del contratto n. 957 di Raccolta stipulato il 6 giugno 2016 con l'Ing. Giuseppe Perillo, con sede professionale in Via Alessandro Manzoni, 102/A – 70027 Palo del Colle (BA), in virtù dell'esecuzione degli ulteriori servizi di cui al precedente punto 1., per un importo di Euro 11.908,73 al netto del ribasso contrattuale, oltre oneri previdenziali 4% e Iva (e, pertanto, di Euro 15.109,80 al lordo di questi), ai sensi dell'art 311 commi 2 e 4 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
3. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 15.109,80 al lordo di Iva, risultano compresi nelle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nel Quadro Economico dell'intervento, approvato con il provvedimento del Direttore n. 82 del 2 marzo 2018, nonché previsti nel Piano degli Investimenti 2020 - 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 20 dicembre 2019 e variato con Deliberazione del CdA n. 29 del 30 aprile 2020, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di Generale: Codice 10040 Progettazione direzione lavori e collaudi
 - Centro di costo: FI4008 Residenza Varlungo
 - Codice intervento: DSU-01-015 SUB 4 Progettazione lavori CPI;
4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 7/20 del 30 gennaio 2020.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Manutentivi e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*