



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 761/21 del 31/12/2021

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA "P. CALAMANDREI" DI FIRENZE (CIG Z763236089): APPROVAZIONE ULTERIORI LAVORI CON MODIFICA IN AUMENTO DEL CONTRATTO AFFIDATO A TECNORESINA VERNICI S.R.L. PER L'IMPORTO DI € 3.861,00 OLTRE IVA.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante *"Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto 2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali; Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo"*;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 421 del 19 luglio 2021, con la quale si affidava alla TECNORESINA VERNICI S.r.l. con sede in Via Pontemagno, 30 – 60034 Cupramontana (AN), l'appalto dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione di una porzione di copertura in corrispondenza della sala polivalente presso la Residenza Universitaria "P. Calamandrei" in Viale Morgagni, 47/51 - Firenze, per l'importo di € 39.960,00 al netto di Iva;
- Vista la lettera d'ordine contratto registrata al prot. n. 50 del 5 agosto 2021, sottoscritta dall'impresa sopraccitata per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi;
- Rilevato che nel corso dell'esecuzione dell'appalto in oggetto è emersa la necessità di estendere gli interventi di impermeabilizzazione a ulteriori porzioni della copertura in seguito al verificarsi di rinvenimenti non prevedibili al momento della predisposizione della progettazione, che ne hanno reso indispensabile l'esecuzione;
- Vista la nota trasmessa dalla RUP Geom. Barbara Innocenti, Coordinatore dei Servizi Tecnici Manutentivi dell'Azienda, in data 22 dicembre 2021, prot. n. 35751, costituita dalla seguente documentazione:
 - Relazione della RUP
 - Relazione della Direzione lavoriche rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in n. di 3 (tre) pagine, con cui si attesta come per tali lavori possa configurarsi la fattispecie della modifica del contratto stipulato con la ditta TECNORESINA VERNICI S.r.l. prevista dall'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto seppur non previsti negli interventi originariamente affidati risultano necessari ai fini della compiuta realizzazione complessiva dell'appalto;
- Accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa soprarichiamata, in quanto tale modifica non altera la natura complessiva del contratto;

- Rilevato inoltre che, come emerge dalla documentazione sopracitata, la variazione in aumento del contratto iniziale con la ditta appaltatrice risulta pari a Euro 3.861,00 al netto del ribasso e di Iva (e, pertanto, di Euro 4.247,10 compreso Iva 10%), pari al 9,66% rispetto all'importo originario e, pertanto, contenuta entro il limite del 15% di tale importo, come stabilito al riguardo dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 4.247,10 Iva compresa, sono previsti nel *Piano degli Investimenti 2021-2023* approvato in seconda variazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 79 del 1 dicembre 2021;
- Dato atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 - 2023*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 27 del 30 aprile 2021;

DETERMINA

1. Di dare atto della seguente documentazione, trasmessa con nota del 22 dicembre 2021, prot. n. 35751, da parte della RUP Geom. Barbara Innocenti, Coordinatore dei Servizi Manutentivi dell'Azienda:

- Relazione della RUP
- Relazione della Direzione Lavori

che in n. 3 (tre) pagine forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con cui si attesta la necessità di eseguire ulteriori interventi di impermeabilizzazione della copertura presso la Residenza Universitaria "P. Calamandrei" di Firenze, in seguito al verificarsi di rinvenimenti non prevedibili al momento della predisposizione della progettazione e che per tali lavori possa configurarsi la fattispecie della modifica del contratto stipulato con la ditta TECNORESINA VERNICI S.r.l., come previsto dall'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto seppur non previsti originariamente risultano necessari ai fini della compiuta realizzazione complessiva dell'appalto;

2. Di autorizzare la conseguente modifica in aumento della lettera d'ordine contratto prot. n. 50 del 5 agosto 2021, sottoscritta con l'impresa TECNORESINA VERNICI S.r.l. con sede in Via Pontemagno, 30 - 60034 Cupramontana (AN) per l'importo di Euro 39.960,00 oltre IVA, in virtù dell'esecuzione delle ulteriori lavorazioni di cui al precedente punto 1., per un importo di Euro 3.861,00 al netto del ribasso e di Iva (e, pertanto, di Euro 4.247,10 compreso Iva), pari al 9,66% rispetto all'importo originario e, pertanto, contenuta entro il limite del 15% di tale importo, come stabilito al riguardo dall'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione per l'importo di Euro 4.247,10 Iva compresa sono previsti dal *Piano degli Investimenti 2021-2023*, approvato in seconda variazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 79 del 1 dicembre 2021, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di Generale: Codice 10030 Manutenzione straordinaria beni di terzi
 - Centro di costo: FI4002 Residenza Calamandrei
 - Codice intervento: SIFIPI-01-020

4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 - 2023*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 27 del 30 aprile 2021.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
*firmato digitalmente**