



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
CAG

Lavori di: Realizzazione di nuovo locale Prendi e Vai per la Mensa Martiri, posta in via Martiri a Pisa, CIG 8535700°76 – CUP C25D12000000005.

Impresa: F.Ili COLLOCA s.n.c. di Antonino e Giuseppe Colloca, con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via Turati, 35 – Arena Metato;

Ordine Intervento: n.314 del 23/12/2020

Lettera d'Ordine n.3 del 14/01/2021

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

(ai sensi dell'art. 32, comma 8 del **D.Lgs. 50/2016**)

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 17 (diciassette) del mese di febbraio in Pisa, via Martiri, sito di cantiere, la sottoscritta arch. Cristina Agostini, Direttore dei lavori ha convocato sul luogo il sig. Antonino Colloca in qualità di Rappresentante dell'Impresa F.Ili COLLOCA s.n.c. di Antonino e Giuseppe Colloca, con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via Turati, 35 – Arena Metato.

Visto:

il progetto per opere di manutenzione interne per la realizzazione di un nuovo locale Prendi e Vai per la distribuzione dei pasti da asporto all'interno della Mensa Universitaria Martiri di Pisa di importo a base d'appalto di € 42.158,95 di cui € 2.431,65 di oneri della sicurezza.

In seguito a giusta convocazione si sono trovati sul luogo:

- arch. Cristina Agostini per conto dell'Ente appaltante;
- il sig. Antonino Colloca per conto dell'Impresa esecutrice.

Alla presenza degli intervenuti e tenuto conto degli elaborati progettuali e della relazione tecnica allegati alla gara di appalto, nonché delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del cronoprogramma di esecuzione contenuto nel PSC e di quant'altro ritenuto necessario, la DL ha indicato i locali oggetto della manutenzione e le ubicazioni delle varie opere da eseguire in riferimento alle quali ha fornito ampi chiarimenti soprattutto per quanto riguarda la materiale struttura delle opere e la qualità dei materiali da impiegare.

La DL ha inoltre riscontrato la disponibilità delle aree su cui dovranno eseguirsi le opere e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore dando lettura della lettera d'ordine n.3 del 14/01/21 e ad alcune specifiche indicate dalla relazione tecnica ritenute utili per l'esecuzione dei lavori.

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

PISA

Piazza dei Cavalieri, 6 – 56126 Pisa
Tel. + 39 050 567111 Fax +39 050 562032

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
CAG

La DL ha ulteriormente riscontrato la disponibilità degli spazi per l'allestimento di cantiere in aree di pertinenza della Mensa Martiri. Al termine delle lavorazioni tali spazi dovranno essere liberati e riconsegnati all'Azienda nel loro stato originario e dopo accurata pulizia.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che i locali all'interno dei quali dovranno eseguirsi i lavori e le aree per l'allestimento del cantiere sono liberi da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori in oggetto e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Si precisa che tutte le lavorazioni e le eventuali operazioni di movimentazione, carico e scarico che potrebbero interessare o creare interferenze con locali ed aree utilizzate da dipendenti dell'Azienda e da studenti dovranno essere preventivamente concordate con l'Azienda.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale **[17 FEBBRAIO 2021 - CONSEGNA E INIZIO LAVORI]**, ed essendo stabilito dalla relazione di indizione del RUP allegata all'appalto che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro sessanta giorni **[60 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI]** dalla consegna, il termine finale dovrà essere entro e non oltre il **[18 APRILE 2021]**.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Cristina Agostini

PER L'APPALTATORE

Sig. Antonino Colloca

visto

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Barbara Innocenti

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484

PISA

Piazza dei Cavalieri, 6 - 56126 Pisa
Tel. + 39 050 567111 Fax +39 050 562032

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Cognome **AGOSTINI**
Nome **CRISTINA**
nato il **19/03/1979**
(atto n. **1048** - 1. S. **A**)
a **Firenze**
Cittadinanza **italiana**
Residenza **Firenze**
Via **Vle Dei Pini N. 11**
Stato civile **cgt. BARALDI**
Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,60**
Capelli **CASTANI**
Occhi **VERDI**
Segni particolari



Firma del votante 

FIRENZE# **22/07/2014**
M. S. MARACCO
Buro
Buro

Impresione del dolo
unice-signature

UFFICIO DI SEGRETERIA
UFFICIO DEI RIFETTI FISSI
UFFICIO DI SEGRETERIA
UFFICIO DEI RIFETTI FISSI

5, 26
0, 26

Il presente documento
scade il 19/03/2025

AV 2696400



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
FIRENZE

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 2696400

DI

AGOSTINI

CRISTINA

