



SERVIZI	progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché le prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Residenza Universitaria Fontebranda di Siena
AGGIUDICATARIO	STUDIO TECNICO A. BORGOGNI & A. PISPICO INGEGNERI ASSOCIATI di Chiusi Scalo (SI)
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 74.938,23
RIBASSO D'ASTA	30%
CONTRATTO	in data 11 agosto 2021 n. 1679
IMPORTO NETTO SERVIZIO	€ 52.456,76

1° PROCESSO VERBALE DI INTERRUZIONE DEI TERMINI DI DECORRENZA DEL TEMPO CONTRATTUALE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 28 giugno 2021, lo STUDIO TECNICO A. BORGOGNI & A. PISPICO INGEGNERI ASSOCIATI, con sede in via Cassia Aurelia I, n. 25 – Chiusi Scalo (SI), è risultata aggiudicataria, a seguito dello svolgimento di una procedura di affidamento diretto preceduta da richiesta di preventivo attraverso l'Elenco Fornitori e il sistema telematico START, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche nella L. 11.09.2020, n. 120;
- con verbale in data 3 febbraio 2022 venivano consegnati i servizi di cui trattasi relativamente alle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come dettagliato agli artt. 2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico, da effettuarsi in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, con scadenza al 4 maggio 2022;
- a seguito di incontro in data 11 febbraio 2022 presso il comando VV.F. di Siena, nel corso del quale venivano presentate all'ing. Carriero le modifiche che l'ing. Pispico intendeva apportare al progetto precedentemente approvato dai VV.F., veniva comunicata dallo stesso ing. Carriero la necessità di presentare una nuova istanza di valutazione del progetto di prevenzione incendi;

si interrompono i termini di decorrenza del tempo contrattuale **a partire dal 12 febbraio 2022**, per tutto il tempo necessario a provvedere all'integrazione dell'incarico conferito allo STUDIO TECNICO A. BORGOGNI & A. PISPICO INGEGNERI ASSOCIATI, privo della prestazione di redazione del nuovo progetto di prevenzione incendi per la valutazione dei VV.F., ridefinendone le clausole contrattuali.



DSU TOSCANA

AATI/Servizi Tecnici Manutentivi
CNI

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e firmato dalle parti in senso di accettazione.

Siena, 11 febbraio 2022

X l'esecutore del contratto
ing. Annita Pispico

STUDIO TECNICO A. BORGOGNI & A. PISPICO
INGEGNERI ASSOCIATI
Via Cassia Aurelia I, n°25 - 53043 Chiusi Scalo (SI)
Telefono/Fax 0578 228174 - e-mail: ~~apbstudio@yahoo.it~~
PEC: alberto.borgogni@ingpec.eu; annita.pispico@ingpec.eu
Partita IVA/Codice Fiscale: 01107050526

il DEC

arch. Cinzia Fernanda Niccolai

visto il RUP

Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
Servizi Tecnici