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‘Lavori di: Rifacimento impermeabilizzazione di una porzione della copertura in
corrispondenza della sala polivalente presso la residenza universitaria
“p.Calamandrei” - Viale Morgagni, Firenze.

Impresa: TECNORESINA VERNICI S.R.L. con sede legale in Cupramontana (AN), via PONTE
MAGNO 30

Lettera/Contratto prot. N. 50 del 5/8/2021
CIG 63236089

VERBALE DI CQNSEGNA LAVORI
(ai sensi dell'art. 5 DM 49/2018)

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre, in Firenze
presso la RU “P.Calamandrei” in viale Morgagni a Firenze, la sottoscritta arch. Maria Antonietta
Tarantino, Direttore dei lavori ha convocato sul luogo il sig. Gianfranco Paglioni in qualita di
Responsabile dei lavori, delegato. dallimpresa Tecnoresina Vernici Srl, con Sede legale in
Cupramontana (AN), via Ponte Magno 30.

Visto:

il progetto dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione di una porzione della copertura in
corrispondenza della sala polivalente presso la residenza universitaria P. Calamandrei - Firenze
di importo contrattuale di € 39.960,00 oltre IVA al 10%. ' ’

In seguito a giusta convocazione si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- arch. Maria Antonietta Tarantino per conto dell'Ente appaltante;

- il sig. Gianfranco Paglioni per. conto dell'Impresa esecutrice.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta degli elaborati progettuali, delle
indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato
dall'Impresa appaltatrice e di quant’altro ritenuto necessario.

La DL ha indicato le ubicazioni delle varie opere da eseguire, le prescrizioni a cui sottostare in
merito alla sicurezza sia dei lavoratori che di terzi, le pattuizioni di cui alla lettera d'ordine e .
agli allegati alla stessa in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla
qualita dei materiali da impiegare.

La DL ha inoltre riscontrato, le misure richieste dall'impresa, la disponibilita delle aree su cui
devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto
aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza
quanto.all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi
i lavori & libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale & tale da non impedire I'
avvio e la prosecuzione dei lavori.
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L'appaltatore, fornito gia di copia dei documenti progettuali allegati al contratto, dichiara di
essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall’esecuzione
dei lavori di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto e di
accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di
sorta.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del
presente verbale [29 NOVEMBRE 2021, INIZIO LAVORI], e che l'ultimazione dei lavori
dovra avvenire entro 21 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI dalla consegna, il termine finale
degli stessi, dovra essere entro e non oltre il 19 DICEMBRE 2021.

Il presente verbale & redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questo lo
richieda.

1l presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

il Legale Rappresentante

visto
TECNORESINA VERNICH s.o.l.
L Amssinisioniore Unico | ~ IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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