



ASP/Servizi tecnici manutentivi,  
implementativi, adeguamenti normativi  
VST

**Lavori di: Demolizione e smaltimento della pavimentazione presso le cucine della mensa universitaria "P.Calamandrei" – Viale Morgagni, Firenze.**

Impresa: E.L. Srl, con sede legale in Scarperia e San Piero (FI), via Ilaria Alpi 8;

**VERBALE DI CONSEGNA LAVORI**  
(ai sensi dell'*art. 5 DM 49/2018*)

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre, in Firenze presso la RU "P.Calamandrei" in viale Morgagni a Firenze, la sottoscritta arch. Valentina Stefanucci, Direttore dei lavori ha convocato sul luogo il sig. Lamce Erjon in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa E.L. Srl, con sede legale in Scarperia e San Piero (FI), via Ilaria Alpi 8;

Visto:

il preventivo per i lavori di demolizione e smaltimento della pavimentazione presso le cucine della mensa universitaria "P.Calamandrei" - Firenze di importo di € 15.790,60 oltre IVA compreso Oneri Sicurezza di € 340,00.

In seguito a giusta convocazione si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- arch. Stefanucci Valentina per conto dell'Ente appaltante;
- il sig. Lamce Erjon per conto dell'Impresa esecutrice.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Impresa appaltatrice e di quant'altro ritenuto necessario.

La DL ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, ha inoltre riscontrato, le misure richieste dall'impresa, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale [**26 OTTOBRE INIZIO LAVORI**], ed essendo stabilito che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro **20 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI** dalla consegna, il termine finale degli stessi, dovrà essere entro e non oltre il **14 NOVEMBRE 2020**.



ASP/Servizi tecnici manutentivi,  
implementativi, adeguamenti normativi  
VST

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Valentina Stefanucci



PER L'IMPRESA  
sig. Lamce Erjon

**E. L. SRL**

Via Ilaria Alpi n° 8

50038 SCARPERIA E SAN PIETRO (FI)

C.F. e P.I.: 06510110486

visto

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Maria Antonietta Tarantino